
Valor total R$ 121.059,79             

Peso Valor das Obras 
% (R$)

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 6,60 7.986,16 100 7.986,16      

2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO 16,57 20.061,31 35 7.021,46      50 10.030,66    15 3.009,20       

3.0 ESTRUTURA DE AÇO 6,48 7.845,99 10 784,60         90 7.061,39       

4.0 ALVENARIAS 14,27 17.269,99 10 1.727,00      90 15.542,99    

5.0 COBERTURA 2,06 2.493,39 100 2.493,39       

6.0 CALHAS E RUFOS 2,03 2.454,77 25 613,69            75 1.841,08         

7.0 REVESTIMENTOS 8,29 10.036,87 30 3.011,06       70 7.025,81         

8.0 PISO 2,95 3.572,21 70 2.500,55         30 1.071,66      

9.0 FORRO 1,82 2.200,64 100 2.200,64         

10.0 ESQUADRIAS 8,82 10.683,41 30 3.205,02         70 7.478,38      

11.0 DIVISÓRIAS GRANITO 7,32 8.861,17 100 8.861,17      

12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,39 1.683,72 25 420,93            75 1.262,79         

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6,47 7.834,04 20 1.566,81      30 2.350,21       50 3.917,02         

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,99 6.039,97 85 5.133,97         15 906,00         

15.0 APARELHOS, METAIS, BARRAS E BANCADAS 7,03 8.515,98 25 2.129,00         75 6.386,99      

16.0 PINTURA 2,79 3.375,96 50 1.687,98         50 1.687,98      

17.0 SERVIÇOS FINAIS 0,12 144,21 100 144,21         

TO- SIMPLES 100,00 13,82 16.734,62    23,07 27.925,05    14,81 17.925,25     9,89 11.977,45       16,49 19.961,03        21,92 26.536,39    

TAL ACUMULADO 100,00 121.059,79 13,82 16.734,62    36,89 44.659,67    51,70 62.584,92     61,59 74.562,37       78,08 94.523,40        100,00 121.059,79  
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Obra: Revitalização da Praça Antônio Bós Filho - ETAPA 1 - Construção de sanitário público

Endereço: Rua Antônio Finco com Rua João Lunardi - Praça Antônio Bós Filho - São José do Ouro-RS

SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃOBDI= 26,50%

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Mês 1 Mês 2 Mês 3
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