
Parcela 2 
nov/18

Parcela 3 
dez/18

60,12%
229.035,95
100,00%

380.961,03

100,00%
100,00%

R$229.035,95

100,00%
100,00%

R$7.640,94
100,00%
100,00%

214.555,65
100,00%
100,00%
6.839,36

CFF -  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de São José do Ouro

CRONOGRAMA GLOBAL DO 
LOTE

R$380.961,03

Parcela (%)
Parcela (R$) R$151.925,07

Acumulado 
Acumulado R$151.925,07

Item Descrição das Metas / 
Macrosserviços

Valores Totais 
(R$)

Início de 
Obra 
10/09/18

Parcela 1 
out/18

R$15.249,54
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%)
Acumulado R$15.249,54

R$6.026,62
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado 

R$130.648,91
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado 

Cronograma Base para Licitação

OBJETO: Pavimentação Asfáltica no perímetro urbano do município de São José do Ouro/RS

1. SERVIÇOS INICIAIS

2. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pavimentação Asfáltica em 
CBUQ(Reperfilagem) Rua Catarna 
Debastiani e Rua Ernesto Piloto

39,88%

Parcela (%)

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

R$229.035,95
Parcela (%)

1. SERVIÇOS INICIAIS R$7.640,94
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado 

Pavimentação Asfáltica em 
CBUQ(Reperfilagem) Rua Catarna 
Debastiani e Rua Ernesto Piloto

R$151.925,07 Acumulado (%)
Acumulado 
(R$)

100,00%
100,00%

R$151.925,07

Acumulado (%)
Acumulado 

39,88%

Acumulado (%)
Acumulado 

6.026,62

130.648,91

São José do Ouro, 13 de Agosto de 2018

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6 Prefeito Municipal

ANTONIO JOSÉ BIANCHIN

2. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ
R$214.555,65

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado 

3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
R$6.839,36

Parcela (%)


