



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 558290	GESTOR	PROGRAMA FINISA	ACÇÃO EMF	O / MODALIDADE REITADA GLOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA VERGILIO STANGUERLIN, PROF. JOSÉ BIANCHIN,	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
DATA BASE set-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C	BUQ NA RUA RUA VERGILIO STANGUERLIN, PROF. JOSÉ BIANCHIN, ARTHUR HELLER, JOÃO	
				BDI 1 25,59%	BDI 2
				BDI 3	BDI 4
				BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/12/21	Parcela 1 jan/22	Parcela 2 fev/22	Parcela 3 mar/22	Parcela 4 abr/22	Parcela 5 mai/22	Parcela 6 jun/22	Parcela 7 jul/22	Parcela 8 ago/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.080.141,10	Parcela (%) 72,95%	Parcela (R\$) 787.941,52	Parcela (%) 27,05%						
			Acumulado (%) 72,95%	Acumulado (R\$) 787.941,52	Acumulado (%) 100,00%						
1.	SERVIÇOS INICIAIS	26.048,73	Parcela (%) 50,00%	Parcela (R\$) 13.024,37	Parcela (%) 50,00%						
			Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (R\$) 26.048,73	Acumulado (%) 100,00%						
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.977,63	Parcela (%) 50,00%	Parcela (R\$) 3.988,82	Parcela (%) 50,00%						
			Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (R\$) 7.977,63	Acumulado (%) 100,00%						
3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.019.547,35	Parcela (%) 75,00%	Parcela (R\$) 764.660,51	Parcela (%) 25,00%						
			Acumulado (%) 75,00%	Acumulado (R\$) 1.019.547,35	Acumulado (%) 100,00%						
4.	SINALIZAÇÃO	25.071,27	Parcela (%) 25,00%	Parcela (R\$) 6.267,82	Parcela (%) 75,00%						
			Acumulado (%) 25,00%	Acumulado (R\$) 25.071,27	Acumulado (%) 100,00%						
5.	SERVIÇOS FINAIS	1.496,12	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 1.496,12	Acumulado (%) 100,00%						

Local
16 de novembro de 2021
Data

Nome: CARLA RAGNINI
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 137639-6
ART/RRT: 11553087