



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 939381/2022	GESTOR MAPA	PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL		OBJETO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		Município / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS	Localidade / Endereço AV GRACIOLINO JOAQUIM TONELO, PERIMETRO RURAL		Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO RURAL				
DATA BASE ago-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RURAL		BDI 1 25,59%	BDI 2 18,91%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/23	Parcela 1 jan/24	Parcela 2 fev/24	Parcela 3 mar/24	Parcela 4 abr/24	Parcela 5 mai/24	Parcela 6 jun/24	Parcela 7 jul/24	Parcela 8 ago/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		245.706,43	Parcela (%)	45,15%	47,92%	6,92%					
			Parcela (R\$)	110.948,69	117.744,72	17.013,02					
			Acumulado (%)	45,15%	93,08%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	110.948,69	228.693,41	245.706,43					
1.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.889,93	Parcela (%)	60,00%	0,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	60,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	18.533,96	18.533,96	30.889,93					
2.	PAVIMENTAÇÃO	210.159,45	Parcela (%)	43,97%	56,03%						
			Acumulado (%)	43,97%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	92.414,73	210.159,45						
2.1.	SUBLEITO, BASE E SUBBASE	92.414,73	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	92.414,73							
2.2.	REPERFILAGEM	63.722,87	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	63.722,87						
2.3.	CAPEAMENTO	54.021,85	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	54.021,85						
3.	SINALIZAÇÃO	4.657,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.657,05					

Local
17 de outubro de 2023
Data

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 1376396
ARTIRRT: 12795651