



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROponente / Tomador VILMAR DE BIASI		Município / UF SÃO JOSÉ DO OURO / RS	Localidade / Endereço RUA LUIZ JOSÉ PRIMO, BAIRRO DAS CANÇÕES	Apelido do Empreendimento ABRIGO EXTERNO DE LIXO, PAVER E COBERTURA - UBS CANÇÕES				
Data Base fev-25	Deson. Sim	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote ABRIGO EXTERNO DE LIXO, PAVER E COBERTURA - UBS CANÇÕES	BDI 1 25,12%	BDI 2 3,73%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 09/08/25	Parcela 1 set/25	Parcela 2 out/25	Parcela 3 nov/25	Parcela 4 dez/25	Parcela 5 jan/26	Parcela 6 fev/26	Parcela 7 mar/26	Parcela 8 abr/26
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	115.685,75	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	22,45% 25.975,89 22,45% 25.975,89	14,00% 16.197,22 36,45% 42.173,11	63,55% 73.512,64 100,00% 115.685,75					
1.	ABRIGO EXTERNO DE LIXO UBS	32.394,44	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 16.197,22	50,00% 100,00% 32.394,44						
2.	PAVER	9.778,67	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 9.778,67							
3.	TROCA DO TELHAMENTO DA COBERTURA DA UBS CANÇÕES	73.512,64	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 73.512,64					

Local
09 de julho de 2025
Data

Nome: LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS SC209452-1
ART/RRT: 13760122